
受理・
進達

受理・
進達

受理･進達

交付決定

受理･進達

交付決定

受理･進達 受理･進達

変更
交付決定

交付決定

※

　１－２．公営住宅等の建替フロー　（業務委託方式と買取方式の比較）

業務委託方式 買　取　方　式

市　町　村 長野県（国） 住宅公社 市　町　村 長野県（国）

計
画
年
度

計
画
年
度

事前協議

建設計画作成 建設計画作成

※　社会資本総合
整備計画提出

※ 社会資本総合整備
計画提出

設
　
計
　
年
　
度

買
　
取
　
年
　
度
　

(

設
計
・
建
設

)

　交付申請（設計） 譲渡協定締結

基本設計 設計打合せ

設計業務発注

実施設計 設計打合せ

設計打合せ

建
　
設
　
年
　
度

 交付申請（工事） 施工業者推薦

工事入札 工事入札

供給計画提出
（地優賃のみ）

受理・
進達

設計図書完成

設計図書完成 実施設計承諾

請負契約（仮） 請負契約

着　　工

議会議決（本契約）

着　　工

工事打合せ

工事監理

変更処理完了

交付決定変更申請 買取り額決定 交付申請

工事監理

譲渡仮契約締結

竣工検査 竣工検査 議会議決

竣　　工 竣　　工 買取り

「社会資本総合整備計画書」に関する令和３年度を初年度とした地域住宅計画【長野県地域住宅等整備計画（第３
期）】は、長野県と35市町村（R４.２月現在）での共同計画策定を実施しています。

事業完了実績報告 受理・
進達

事業完了実績報告 受理・
進達交付金請求 交付金請求

工事の発注は公社が行い、交付

決定前でも発注が可能です。

市町村からの推薦に基づ

き公社が指名競争入札を

行います。

工事中の変更処理は公社で行います。

－３－


